

## Yhteinen kirkkoneuvosto

### Kokous 2/2025

Aika: 14.-17.3.2025 klo 12

Plats: Suljettu sähköinen päätöksenteko

**§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 17 Valtuudet päättää lisä- ja muutostyöstä**

**§ 18 Kokouksen päättäminen**

### Osallistujat:

Läsnä

#### Jäsenet

Stina Lindgård, puheenjohtaja  
Petri Hyvönen, varapuheenjohtaja  
Jouni Malmivaara  
Kari Hagfors  
Auli Lehto-Tähtinen  
Leena Kekkonen  
Noora Niemi  
Görel Engström  
Olof Lassas  
Karl-Magnus Lindfors  
Mona Lindlöf  
Gun Monto

#### Varajäsenet

Stina Lindgård,  
puheenjohtaja, § 17 ei  
osallistunut käsittelyyn

Petri Hyvönen,  
varapuheenjohtaja, toimi  
§ 17 käsittelyssä  
puheenjohtajana

Gitte Backman  
sihteeri

Pöytäkirja on nähtävissä  
Loviisanseudun  
seurakuntayhtymän  
sähköisellä  
ilmoitustaululla  
18.3.-1.4.2025

## YKN 17.3.2025

### § 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Sähköpostikokouksen kokouskutsu on lähetetty 14.3.2024. Kaikkien jäsenten on ilmaistava kantansa pykälään 17 viimeistään 17.3.2025 klo 12 menneessä. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Kokous todettiin olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Gitte Backman valittiin kokouksen sihteeriksi.

### § 17 Valtuudet päättää lisä- ja muutostyöstä

#### Valmistelija: Varapuheenjohtaja Petri Hyvönen

Loviisan kirkon korjaus on saatu alkuun.

Korjaustyö alkuvaihe on osoittautunut haastavaksi, koska lahovaurioituneiden puuosien todelliset korjaustarpeet paljastuvat vasta työn etenemän mukaisen tarkekartoituksen ja pintarakenteiden purkamisen jälkeen.

Työn keskeytymättömän etenemän mahdollistamiseksi ei urakkaan kuulumattomien lisä- ja muutostöiden osalta voida aina odottaa suunnitelmien valmistumista, urakoitsijalta saatavaa suunnitelmaperusteista tarjousta ja tilaajan päätöstä kulloisenkin tarjouksen osalta, vaan töitä tulisi voida jatkaa sopimalla tietyt työvaiheet tehtäväksi esim. laskutyöperusteisesti.

Hankkeen keskeytymättömän etenemän varmistamiseksi sekä myös hanketalouden lähtökohdista olisi tarkoituksenmukaista että ennakoimattomissa ja nopeaa päätöstä edellyttävissä lisä- ja muutostöissä yhteinen kirkkoneuvosto antaisi yhtymän johtaja Stina Lindgårdille valtuudet tarvittaessa teettää työtä myös laskutyönä aina kun se on kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista ja sillä on rakennuttajakonsultti Markku Kaarlelan suositus. Tarkoituksenmukaista olisi myös se, että tarjouksen muotoon saatettavien lisä- ja muutostöiden osalta kirkkoneuvosto antaisi yhtymän johtaja Stina Lindgårdille valtuudet hyväksyä tarjoukset enintään 20 000 € / tarjous.

Pykälä tarkistetaan heti.

Puheenjohtaja Stina Lindgård ei osallistunut pykälä 17 käsittelyyn.

**Varapuheenjohtajan päätösehdotus:** Yhteinen kirkkoneuvosto päättää antaa yhtymän johtaja Stina Lindgårdille valtuudet hyväksyä lisä- ja muutostyötarjoukset enintään 20 000 € / tarjous ja tarvittaessa antaa mahdollisuudet teettää työtä myös laskutyöperiaatteella. Pykälä tarkistetaan heti.

**Päätös:** Ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin heti.

### § 17 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 17.3.2025 klo 12. Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.